

Evid. broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-V/19	Nabava usluga nadzora nad Projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pitomača	71521000-6	6.700.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	rujan	30 mjeseci	Izmjena plana 13.11.2019.
2-M/19	Dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača	45252100-9; 45252130-8; 71320000-7; 45231300-8	22.500.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	prosinac	30 mjeseci	Izmjena plana 13.11.2019.
3-V/19	Dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Pitomača	45231300-8	<del>153.165.450,00</del>	Otvoreni postupak		ne	ugovor	prosinac	30 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
1-M/19	Nabava oprema za upravljanje sustavom odvodnje aglom. Pitomača	45252130-8	<del>1.200.000,00</del>	Otvoreni postupak		da	ugovor	prosinac	30 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
2-V/19	Nabava usluga upravljanja Projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pitomača	71310000-4	3.518.500,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	rujan	30 mjeseci	Izmjena plana 13.11.2019.
3-M/19	Usluge provedbe informiranja javnosti i osiguranja vidljivosti projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pitomača	79416000-3	<del>1.200.000,00</del>	Otvoreni postupak		ne	ugovor	prosinac	30 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.

<b>4-M/19</b>	Opskrba električnom energijom u 2019. god.	09310000-5	1.000.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	travanj	12 mjeseci	
<b>5-M/19</b>	Radovi na rekonstrukciji odvodnog sustava: Izrada priključnog voda u ul. Svetog Križa u Milanovcu	45231300-8	600.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	listopad	2 mjeseca	
<b>1-J/19</b>	Sanacija asfaltnih površina nakon popravaka vodovodnih i kanaliz. instalacija na području grada Virovitice u 2019. g.	45233142-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
<b>2-J/19</b>	Nabava novih vodomjera	38421100-3	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
<b>3-J/19</b>	Održavanje poslovnog software-a LC SPI	72267100-0	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
<b>4-J/19</b>	Umjeravanje i servisiranje vodomjera	50411100-0	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
<b>5-J/19</b>	Radna odjeća i obuća (HTZ oprema)	18100000-0	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	2 mjeseca	
<b>6-J/19</b>	Uzimanje uzoraka i analiza otpadnih voda u 2019. god.	90400000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	siječanj	12 mjeseci	
<b>7-J/19</b>	Nabava kemikalija	24962000-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	siječanj	12 mjeseci	
<b>8-J/19</b>	Nabava goriva	09100000-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	12 mjeseci	
<b>9-J/19</b>	Osiguranje imovine, opreme, osoba i vozila	66513000-9	<b>130.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	lipanj	12 mjeseci	Izmjena plana 17.06.2019.

10-J/19	Servis elektromotora u 2019. godini	50532100-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
11-J/19	Servis tlačne i filter pumpe	50511000-0	69.900,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	1 mjesec	
12-J/19	Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme	45259000-7	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
13-J/19	Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2019.g.	44115210-4	<del>199.900,00</del>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
14-J/19	Bravarski radovi	45421160-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	
15-J/19	Telefonske i internetske usluge	64211200-0	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
16-J/19	<b>Mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom procesu prerade vode:</b> Radovi na modernizaciji elektromotornih pogona	45259000-7	<b>450.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	2 mjeseca	
17-J/19	Usluge Revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu	79212100-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	kolovoz	12 mjeseci	
18-J/19	<b>Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice</b>	30214000-2	<b>360.000,00</b>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	2 mjeseca	
19-J/19	Potrošni materijal za održavanje	44162100-4	<del>30.000,00</del>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	12 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
20-J/19	Nabava teretnog vozila	34144750-0	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	svibanj	1 mjesec	

<b>21-J/19</b>	Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	64211200-0	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	12 mjeseci	
<b>22-J/19</b>	Nabava priključnih spojnica za nove priključke na vodoopskrbni sustav	44163230-1	<del>80.000,00</del>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	listopad	12 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
<b>23-J/19</b>	Radovi na održavanju vodopskrbnog i kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici 30. svibnja I odvojak u Milanovcu	45231300-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	2 mjeseca	
<b>24-J/19</b>	Godišnji servis klorne stanice	45259000-7	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	1 mjesec	
<b>25-J/19</b>	Radovi na sanaciji okna na CS Lukač BPOV	45232431-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
<b>26-J/19</b>	Nabava i ugradnja uređaja za mjerenje mutnoće vode	38300000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	veljača	1 mjesec	
<b>27-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Stari Rezovac u Rezovcu	45231300-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	lipanj	2 mjeseca	
<b>28-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u Antunovcu	45231300-8	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	lipanj	2 mjeseca	
<b>29-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Sv. Trojstva III odvojak	45231300-8	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	kolovoz	2 mjeseca	
<b>30-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Kralja Petra Krešimira IV u Virovitici	45231300-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	2 mjeseca	
<b>31-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Tina Ujevića u Virovitici	45231300-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	ožujak	2 mjeseca	

<b>32-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji vodopskrbnog sustava: Radovi u Koriji	45231300-8	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	2 mjeseca	
<b>33-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji vodopskrbnog sustava: Prespajanje u ul. M. Jurić Zagorke i S.S. Kranjčevića	45231300-8	<del>10.000,00</del>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	svibanj	2 mjeseca	briše se iz plana 17.12.2019.
<b>6-M/19</b>	Radovi na izgradnji sabirnog kolektora istok - nastavak	45231300-8	4.000.000,00	Otvoreni postupak		ne	ugovor	ožujak	36 mjeseci	
<b>34-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi na CS u Lukaču.	45231300-8	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	2 mjeseca	
<b>35-J/19</b>	Radovi na izgradnji i sanaciji nakon izgradnje vodnih građevina	45454000-4	<del>499.000,00</del>	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	travanj	12 mjeseci	briše se iz plana 17.12.2019.
<b>36-J/19</b>	Usluge stručnog nadzora na Radovima na izgradnji sabirnog kolektor istok - nastavak	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	svibanj	36 mjeseci	dopuna plana 24.05.2019.
<b>37-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Pavla Radića.	45231300-8	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	svibanj	1 mjesec	dopuna plana 24.05.2019.
<b>38-J/19</b>	Usluge provođenja otv.orenih postupaka javne nabave: 2-V/19 i 3-V/19.	79418000-7	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	svibanj	6 mjeseci	dopuna plana 29.05.2019.
<b>39-J/19</b>	Servis i ugradnja spirale pužne crpke na BPOV Virovitica.	50511000-0	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	lipanj	1 mjesec	dopuna plana 14.06.2019.
<b>40-J/19</b>	Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u Kolodvorskoj i Bilogorskoj ulici u Vukosavljevici	45231300-8	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	srpanj	2 mjeseca	dopuna plana 10.07.2019.
<b>41-J/19</b>	Servis bunarske crpke GRUNDFOS MMS 8000 (Zdenac Z3)	50511000-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	rujan	1 mjesec	dopuna plana 02.09.2019.

42-J/19	Usluge poboljšanja kvalitete otpadne vode u odvodnom sustavu metodom biopotpore	90400000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	listopad	12 mjeseci	dopuna plana 04.10.2019.
43-J/19	Nabava vijčanog kompresora za postrojenje za preradu vode	42120000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	listopad	1 mjesec	dopuna plana 04.10.2019.
44-J/19	Izrada idejnog i glavnog projekta za Poslovnu građevinu – građenje garaže, nadstrešnice i i boksa za šljunak na Bikani	71242000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	listopad	3 mjeseca	dopuna plana 30.10.2019.
45-J/19	Izrada tehno-ekonomske analize odabira cljevnog materijala za aglomeraciju Pitomača.	71000000-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	studeni	1 mjesec	dopuna plana 06.11.2019.
46-J/19	Nabava mjerača protoka pitke vode DN 150 za MRM Gradina	38421110-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	studeni	2 mjeseca	dopuna plana 14.11.2019.
47-J/19	Izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole za Aglomeracije Pitomača i Stari Gradac.	71242000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	ugovor	studeni	2 mjeseca	dopuna plana 19.11.2019.

**Ukupno: 42.231.300,00**

U Virovitici, 19.02.2019.

Dopuna plana 04.03.2019.

Dopuna plana 15.04.2019.

Dopuna plana 24.05.2019.

Dopuna plana 29.05.2019.

Dopuna plana 14.06.2019.

Izmjena plana 17.06.2019.

Dopuna plana 10.07.2019.

Dopuna plana 02.09.2019.

Dopuna plana 04.10.2019.

Dopuna plana 30.10.2019.

Dopuna plana 06.11.2019.

Izmjena plana 13.11.2019.

Dopuna plana 14.11.2019.

Dopuna plana 19.11.2019.

**Rebalans- brisano iz plana 17.12.2019.**